

УТВЕРЖДЕН

приказом отдела народного образования
администрации городского округа город
Первомайск Нижегородской области

14.10.2019 282-ОД

**План мероприятий («дорожная карта»)
«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования на территории городского округа город Первомайск
Нижегородской области в 2020 году»**

№ п\п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА-9 и ГИА-11 соответственно) в 2019 году				
1.	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году			
1.1.	Подведение итогов ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году.	октябрь 2019 года	Отдел народного образования администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области (далее – ОНО администрации городского округа г. Первомайск), муниципальное казенное	1. Средний результат ГИА-9 в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) по учебным предметам. 2. Средний балл по итогам ГИА-11 в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по учебным предметам. 3. Доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог по учебным предметам, от общего количества участников ЕГЭ. 4. Количество участников ЕГЭ, получивших стабильный результат ЕГЭ.

№ п\п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
			учреждение «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных учреждений городского округа город Первомайск Нижегородской области» (далее – ИДК МКУ «Центр по обслуживанию МОУ») образовательные организации (далее – ОО)	
1.2.	Подведение итогов экзаменационной кампании 2019 года: - муниципальная педагогическая конференция; - совещание с руководителями ОО, заместителями руководителей ОО, курирующими вопросы ГИА-9 и ГИА-11.	август 2019 года октябрь 2019 года	ОНО администрации городского округа г. Первомайск, ИДК МКУ «Центр по обслуживанию МОУ»	Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2019 году в соответствии с критериями эффективности организационно – технологического обеспечения ЕГЭ.
II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов				

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
1.	Корректировка планов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА.	ноябрь 2019 года	ИДК МКУ «Центр по обслуживанию МОУ», ОО	Сравнение среднего балла по итогам ЕГЭ по учебным предметам со средним баллом ЕГЭ прошлого года.
2.	Организация, проведение, анализ выполнения диагностических работ по обязательным предметам и предметам по выбору по форме и материалам ОГЭ и ЕГЭ, с целью выявления и устранения пробелов в знаниях учащихся.	декабрь 2019 – март 2020 года	ИДК МКУ «Центр по обслуживанию МОУ», ОО	Сравнение среднего балла по итогам ЕГЭ по учебным предметам со средним баллом ЕГЭ прошлого года.
3.	Адресная методическая поддержка педагогов ОО со стабильно низкими результатами в соответствии с планом-графиком курсовой подготовки на 2020 год	по плану работы ОНО администрации городского округа г. Первомайск	ИДК МКУ «Центр по обслуживанию МОУ»	Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ
4.	Методическое сопровождение педагогов по вопросам ГИА в соответствии с планом-графиком курсовой подготовки на 2020 год			
III. Нормативно-правовое обеспечение				
1.	Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2020			

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
году. Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми актами.				
1.1.	Подготовка проекта постановления администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области «О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области в 2020 году»	январь 2020 года	ОНО администрации городского округа г. Первомайск	Отсутствие внештатных ситуаций в рамках организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11
1.2. Издание приказов отдела народного образования администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области по вопросам организации и проведения ГИА-9, ГИА-11:				
1.2.1.	О назначении ответственных за организацию ГИА	сентябрь 2019 года	ОНО администрации городского округа г. Первомайск	Анализ организации и проведения ГИА-9, ГИА-11 по итогам экзаменационной кампании 2020 года
1.2.2	Об информационном обеспечении государственной итоговой аттестации в 2020 году	ноябрь 2019 года		
1.2.3	Об обеспечении подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11	ноябрь 2019 года		

№ п\п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
1.2.4	<p>О необходимых мероприятиях по организации и проведению итогового собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА-9:</p> <ul style="list-style-type: none"> - февральский срок - мартовский срок - майский срок 	<p>январь-февраль 2020 года февраль-март 2020 года май 2020 года</p>		
1.2.5	<p>О необходимых мероприятиях по организации и проведению итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11:</p> <ul style="list-style-type: none"> - декабрьский срок - февральский срок - майский срок 	<p>ноябрь 2019 года январь 2020 года апрель 2020 года</p>		
1.2.6	О необходимых мероприятиях по проведению ГИА-9	апрель 2020 года		
1.2.7	О необходимых мероприятиях по проведению ГИА-11	апрель 2020 года		

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
1.2.8	Об утверждении транспортной схемы доставки выпускников IX, XI (XII) классов к пункту проведения экзаменов	май 2020 года		
1.2.9.	Об обеспечении информационной безопасности при хранении, использовании и передаче экзаменационных материалов при проведении ГИА	в соответствии с внесением изменений в нормативные правовые акты и рекомендации федерального и регионального уровней		
IV. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11				
1.	Распределение средств бюджета городского округа г. Первомайск с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории округа, в том числе на:			
1.1.	дооборудование резервного ППЭ	до 1 февраля 2020 года	ОНО администрации городского округа г. Первомайск	Отсутствие внештатных ситуаций в рамках организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11
1.2.	организацию доставки экзаменационных материалов	май-июнь 2020 года		
V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11				
1.	Направление на обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА, организация обучения данных лиц:			

№ п\п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
1.1.	<ul style="list-style-type: none"> - операторов муниципальной части РИС ОМС; - ответственных за ГИА-11, ГИА-9; - членов ГЭК, в том числе использование технологий организации ОГЭ и ЕГЭ по иностранным языкам с компонентом «Говорение» (устный), передачи зашифрованных КИМ по сети Интернет, печати контрольно-измерительных материалов (далее – КИМ) в ППЭ, сканирование экзаменационных материалов участников ОГЭ и ЕГЭ в штабе ППЭ; - руководителей ППЭ, - организаторов ППЭ, - технических специалистов ППЭ; - лиц, привлекаемых к организации и проведению технологий «Передача зашифрованных КИМ по сети Интернет», «Печать КИМ в аудиториях ППЭ», «Сканирование экзаменационных материалов в ППЭ»; - лиц, привлекаемых к 	<ul style="list-style-type: none"> ноябрь 2019 года октябрь 2019 года ноябрь 2019 года - март, апрель 2020 года октябрь 2019 года – апрель 2020 года октябрь - ноябрь 2019 года ноябрь 2019 года 	<p>ОНО администрации городского округа г. Первомайск, ОО</p>	<p>Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2020 года</p>

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
	<p>проведению итогового сочинения (изложения);</p> <p>-лиц, привлекаемых к проведению итогового собеседования по русскому языку;</p> <p>- членов конфликтной комиссии</p>	<p>январь 2020 года</p> <p>январь 2020 года</p>		
1.2.	Участие членов предметных комиссий в семинарах по согласованию подходов к оцениванию работ ЕГЭ	Согласно графику ГБОУ ДПО НИРО	ИДК МКУ «Центр по обслуживанию МОУ»	Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ
1.3.	учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11	по расписанию курсовой подготовки ГБОУ ДПО НИРО	ИДК МКУ «Центр по обслуживанию МОУ»	Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ГИА-11, ГИА-9
1.4.	<p>участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ГИА-11 в ППЭ</p> <p>участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ГИА-9 в ППЭ</p>	<p>октябрь 2019 года -апрель 2020 года</p> <p>апрель-май 2020 года</p>	ОНО администрации городского округа г. Первомайск, ОО	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2020 года
1.5.	общественных наблюдателей	октябрь 2019 года -апрель 2020 года	ОНО администрации городского округа г. Первомайск	Анализ организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 по итогам экзаменационной кампании 2020 года

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
2.	Участие в обучении:			
2.1.	Членов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	октябрь 2019 года – февраль 2020 года	ИДК МКУ «Центр по обслуживанию МОУ»	Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ, отсутствие затруднений при оценивании экзаменационных работ ЕГЭ
2.2.	членов предметных комиссий по оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания экзаменационных работ ОГЭ, ГВЭ по соответствующему учебному предмету; заместителей председателей и членов территориальных предметных подкомиссий ГИА-9	октябрь 2019 года – январь 2020 года	ИДК МКУ «Центр по обслуживанию МОУ»	Отсутствие затруднений при оценивании экзаменационных работ ОГЭ.
VI. Организационное сопровождение:				
1.	ГИА-9			
1.1.	Организация и проведение ГИА-9 в дополнительные (сентябрьские) сроки			
1.1.1.	Сбор заявлений на прохождение ГИА-9 в дополнительные сроки	8-20 августа 2019 года	ОНО администрации городского округа г. Первомайск, ОО	Анализ организации и проведения ГИА-9 по итогам экзаменационной кампании 2019 года
1.1.2.	Проведение ГИА-9 в дополнительные сроки	3-21 сентября 2019 года		
1.2.	Сбор сведений о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2020 году и лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9			

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
1.2.1.	Формирование состава муниципальных координаторов ГИА-9 и муниципальных операторов по внесению информации в базу данных ГИА-9 2020 года и обеспечению взаимодействия с региональной информационной системой	октябрь 2019 года	ОНО администрации городского округа г. Первомайск	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2020 году
1.2.2.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2020 году из числа: - выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года; - лиц, не прошедших ГИА-9 в 2019 году	октябрь 2019 года	ОНО администрации городского округа г. Первомайск	
1.2.3.	Сбор предложений по персональному составу председателей, заместителей председателей и членов предметных и конфликтной комиссий Нижегородской области	ноябрь 2019 года	ОНО администрации городского округа г. Первомайск	
1.2.4.	Формирование предложений по списочному составу лиц, привлекаемых к		ОНО администрации городского округа г.	

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
	проведению ГИА-9: - членов ГЭК; - членов предметных комиссий; - членов конфликтной комиссии; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов, ассистентов для лиц с ОВЗ; - членов территориальных подкомиссий.	декабрь 2019 года февраль 2020 года май 2020 года	Первомайск	
1.3.	Формирование РИС ГИА-9 в 2020 году			
1.3.1.	Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 №755): а) сведения об обучающихся, освоивших образовательные	до 20 января 2020 года	ОНО администрации городского округа г. Первомайск, ОО	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2020 году

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
	<p>программы основного общего образования (далее-обучающиеся): фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, наименование образовательной организации, в которой освоена общеобразовательная программа, номер класса, форма обучения, уровень общего образования; форма ГИА-9 перечень учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9;</p> <p>отнесение обучающихся к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов;</p> <p>отнесение обучающихся к категории лиц, обучающихся в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы;</p>	<p>до 5 марта 2020 года</p> <p>в течение двух дней со дня получения указанных сведений от обучающихся;</p> <p>до 5 марта 2020 года</p>		

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
	<p>отнесение обучающихся к категории лиц, выбравших экзамен по родному языку из числа языков народов РФ и литературе народов России на родном языке из числа языков народов РФ для прохождения ГИА-9; наличие допуска у обучающихся к ГИА -9;</p> <p>место сдачи ГИА-9;</p> <p>б) результаты обработки экзаменационных работ обучающихся;</p> <p>в) сведения о результатах ГИА-9;</p> <p>г) сведения об апелляциях обучающихся: фамилия, имя, отчество лица, подавшего апелляцию, реквизиты документа,</p>	<p>до 5 марта 2020 года</p> <p>В течение 2-х дней со дня принятия ОО соответствующего решения; не позднее чем за 2 недели до начала экзамена по соответствующему предмету; в течение десяти календарных дней после соответствующего экзамена; в течение суток со дня утверждения результатов ГИА-9; в течение суток со дня подачи апелляции;</p>		

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
	<p>удостоверяющего личность, содержание апелляции; номер и дата протокола, содержащего решение о результатах рассмотрения апелляции, содержание решения о результатах рассмотрения апелляции;</p> <p>д) сведения о лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9 (далее – работники);</p> <p>е) место и время выполнения работ, к которым привлекается работник во время проведения ГИА-9;</p> <p>ж) сведения о гражданах, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей;</p> <p>з) информация о нарушениях, выявленных</p>	<p>в течение 2-х дней со дня рассмотрения апелляции;</p> <p>не позднее чем за 2 недели до дня проведения экзамена по соответствующему учебному предмету;</p> <p>не ранее чем за неделю и не позднее чем за 3 дня до проведения экзамена по соответствующему учебному предмету;</p> <p>не позднее чем за 2 недели до дня проведения экзамена по соответствующему учебному предмету</p> <p>в течение недели со дня проведения</p>		

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
	<p>общественным наблюдателем при проведении ГИА-9;</p> <p>и) сведения о местах проведения ГИА-9;</p> <p>к) распределение обучающихся и работников по помещениям, аудиториям и рабочим местам, выделенным для проведения ГИА-9.</p>	<p>экзамена</p> <p>не позднее чем за 2 недели до дня проведения экзамена по соответствующему учебному предмету</p> <p>в день проведения экзамена по соответствующему учебному предмету</p>		
1.4.	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку (далее – ИС РЯ) как допуска к ГИА-9 в 2020 году			
1.4.1.	Участие в тренировочном мероприятии по организации и проведению ИС РЯ	Ноябрь-декабрь 2019 года	ОНО администрации городского округа г. Первомайск, ОО	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2020 года
1.4.2.	Проведение ИС РЯ основной срок дополнительный срок	12 февраля 2020 года 11 марта 2020 года 18 мая 2020 года	ОНО администрации городского округа г. Первомайск, ОО	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2020 года

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
1.5.	Организация и проведение ГИА-9 в 2020 году			
1.5.1.	Организация получения пакетов с экзаменационными материалами ГИА-9 членами ГЭК	В соответствии с графиком, утвержденным министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области	ОНО администрации городского округа г. Первомайск	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2020 года
1.5.2.	Получение протоколов ГЭК Нижегородской области по утверждению результатов экзаменов, рассылка результатов экзаменов в ОО	В соответствии со сроками, установленными Министерством просвещения Российской Федерации	ОНО администрации городского округа г. Первомайск	
1.5.3.	Прием апелляций от участников ГИА-9 о несогласии с выставленными баллами и направление их в конфликтную комиссию Нижегородской области	в течение 2-х дней после объявления результатов	ОНО администрации городского округа г. Первомайск, ОО	
1.5.4.	Обработка результатов экзаменов ГИА-9, предварительный анализ результатов	июнь-июль 2020 года	ИДК МКУ «Центр по обслуживанию МОУ»	
1.5.5.	Проведение ГИА-9 в дополнительные сроки	сентябрь 2020 года	ОНО администрации городского	

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
			округа г. Первомайск	
1.6.	Организация межведомственного взаимодействия при проведении ГИА-9 в 2020 году			
1.6.1.	Реализация мероприятий, предусмотренных постановлением администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области «О необходимых мерах по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области в 2020 году»	Весь период экзаменационной кампании 2020 года	ОНО администрации городского округа г. Первомайск	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2020 года
1.6.2.	Информирование и согласование мероприятий межведомственного взаимодействия по организации ГИА-9 с: - администрацией городского округа город Первомайск Нижегородской области; - Первомайским РЭС ПАО «МРСК Центра	За 2 недели до проведения соответствующего периода ГИА-9	ОНО администрации городского округа г. Первомайск	

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
	Приволжья» филиал «Нижевоэнергo» ПО «Арзамасские ЭС»; - ГБУЗ НО «Первомайская ЦРБ»; - ЛТЦ (г.Первомайск) МЦТЭТ (г.Арзамас); - отделением полиции (дислокация город Первомайск) МО МВД России «Дивеевский»			
1.7.	Организация общественного наблюдения в период проведения ГИА-9			
1.7.1.	Направление информационно-инструктивных писем «Об организации общественного наблюдения в период проведения ГИА на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области» с целью привлечения родительской общественности.	январь-февраль 2020 года	ОНО администрации городского округа г. Первомайск	Обеспечение общественного наблюдения за ходом экзаменационной кампании 2020 года
1.8.	Обеспечение организационной подготовки и качественного проведения ГИА-9			
1.8.1.	Проведение ГИА-9, в том числе: - проведение экзаменов в ППЭ; - организация работы предметных	В соответствии с единым расписанием, утвержденным Министерством просвещения	ОНО администрации городского округа г. Первомайск	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2020 года

№ п\п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
	комиссий/территориальных предметных подкомиссий; - организация работы конфликтной комиссии.	Российской Федерации		
2.	ГИА-11			
2.1.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в формах ЕГЭ и ГВЭ в 2020 году. Формирование муниципальной части региональной информационной системы (далее – РИС) в части составления списков участников ЕГЭ и ГВЭ-11:			
2.1.1.	обучающихся 11(12) классов ОО	до 1 декабря 2019 года в соответствии с планом-графиком внесения сведений в федеральную и региональную информационные системы, разработанным ФГБУ "Федеральный центр тестирования" (далее - ФГБУ ФЦТ)	ОНО администрации городского округа г. Первомайск, ОО	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2020 году
2.1.2.	обучающихся и выпускников профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО)			
2.1.3.	выпускников прошлых лет			
2.1.4.	лиц, не прошедших ГИА-11 в 2019 году			
2.1.5.	обучающихся в УИН			
2.1.6.	лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов			
2.1.7.	лиц, подавших заявление на сдачу ЕГЭ в Нижегородской области и имеющих документ, удостоверяющий личность (паспорт РФ и т.п.), выданный на территории иного субъекта РФ или иностранного государства			

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
2.2.	Формирование и внесение сведений в РИС в части организации мест проведения ГИА-11:			
2.2.1.	база данных ОО	октябрь-ноябрь 2019 года в соответствии с планом-графиком внесения сведений в федеральную и региональную информационные системы, разработанным ФГБУ "Федеральный центр тестирования" (далее - ФГБУ ФЦТ)	ОНО администрации городского округа г. Первомайск, ОО	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2020 году
2.2.2.	база данных ППЭ для проведения ЕГЭ и ГВЭ-11, в том числе резервных и ППЭ на дому			
2.2.3.	база данных аудиторного фонда ППЭ			
2.3.	Формирование и внесение сведений в РИС в части составления списков должностных лиц, привлекаемых к ГИА-11:			
2.3.1.	база данных ответственных за организацию и проведение ГИА-11 в ОМС	сентябрь-октябрь 2019 года	ОНО администрации городского округа г. Первомайск, ОО	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2020 году
2.3.2.	база данных операторов муниципальной части РИС	октябрь-ноябрь 2019 года		
2.3.3.	база данных членов ГЭК			
2.3.4.	база данных руководителей ППЭ			
2.3.5.	база данных организаторов ППЭ	декабрь 2019 года – февраль 2020 года в соответствии с периодом проведения ГИА-11		
2.3.6.	база данных технических специалистов ППЭ			
2.3.7.	база данных членов ПК (экспертов)			
2.3.8.	база данных членов КК			

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
2.4.	Направление на запись/перезапись ключей шифрования на носителях «Крипто Про Рутокен CSP» - токенах членов ГЭК для организации: *печати КИМ в ППЭ, сканирования экзаменационных материалов в ППЭ в том числе:			
2.4.1.	Формирование базы данных членов ГЭК, которым предполагается выдача токенов с ключами шифрования	ноябрь 2019 года	ОНО администрации городского округа г. Первомайск, ОО	Отсутствие сбоев и нарушений требований проведения ЕГЭ по технологиям проведения ЕГЭ печати КИМ в ППЭ, сканирование в ППЭ в 2020 году
2.4.2.	Приобретение новых токенов и запись на них ключей шифрования	Декабрь 2019 года		
2.4.3.	Перезапись ключей шифрования на имеющихся токенах	ноябрь 2019 года - февраль 2020 года		
2.5.	Техническое дооснащение:			
2.5.1.	Пункта проведения экзаменов (далее – ППЭ)	октябрь 2019 года - апрель 2020 года за месяц до начала соответствующего периода проведения ГИА-11	ОНО администрации городского округа г. Первомайск, ОО	Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2020 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ.
2.6.	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11			
2.6.1.	Проведение пробного сочинения (изложения) в ОО	октябрь 2019 года	ОНО администрации городского округа г. Первомайск, ИДК МКУ «Центр по обслуживанию МОУ», ОО	Анализ организации и проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 в 2020 году
2.6.2.	Формирование базы данных участников итогового сочинения (изложения) (далее – ИС(И))	ноябрь 2019 года		
2.6.3.	Внесение изменений в базу данных участников ИС(И)	январь, апрель, май 2020 года за две недели до проведения ИС(И)		

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
		в дополнительные сроки		
2.6.4.	Проведение ИС(И): - основной срок -дополнительные сроки	декабрь 2019 года февраль 2020 года май 2020 года		
2.6.5.	Подготовка аналитических материалов по промежуточным итогам и окончательным результатам проведения ИС(И)	январь, март, июнь 2020 года		
2.7.	Планирование работы ОНО администрации городского округа г. Первомайск			
2.7.1.	Подготовка: - сведений о выпускниках текущего года - сведений о количестве участников ЕГЭ по основным учебным предметам и учебным предметам по выбору - отнесение участника ЕГЭ к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов	октябрь-ноябрь 2019 года до 5 февраля 2020 года, до 20 августа 2020 года в соответствии с периодом проведения ЕГЭ в течение двух дней со дня получения сведений	ОНО администрации городского округа г. Первомайск, ОО	Анализ организации и проведения ГИА-11 в 2020 году. Отсутствие нарушений сроков внесения сведений в РИС.
2.7.2.	Сбор информации по количеству участников ЕГЭ по ППЭ/распределение участников ЕГЭ по ППЭ: - в досрочный период	в соответствии с графиком ФЦТ	ОНО администрации городского округа г. Первомайск	

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
	<ul style="list-style-type: none"> - в основной период - в дополнительный сентябрьский период 			
2.7.3.	<p>Сбор информации по количеству участников ГВЭ по ППЭ/распределение участников ГВЭ по ППЭ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в досрочный период - в основной период - в дополнительный сентябрьский период 	в соответствии с графиком ФЦТ	ОНО администрации городского округа г. Первомайск	
2.7.4.	Сбор информации об участниках ГИА-11 в дополнительные сроки (резервные дни) досрочного и основного периодов	не позднее, чем за 2 дня до экзамена	ОНО администрации городского округа г. Первомайск	
2.7.5.	Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений, внесённых в РИС / ФИС	Ноябрь 2019 года – май 2020 года	ОНО администрации городского округа г. Первомайск, ОО	
2.7.6.	<p>Организация оповещения об утвержденных результатах ЕГЭ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выпускников текущего года; - выпускников прошлых лет 	Согласно срокам получения результатов из ФЦТ	<p>ОО</p> <p>ОНО администрации городского</p>	

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
			округа г. Первомайск,	
2.7.7.	<p>Прием и передача апелляций:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по процедуре проведения ГИА-11, в том числе ЕГЭ и ГВЭ-11; - о несогласии с выставленными баллами по результатам ЕГЭ 	<p>в течение 2-х рабочих дней, следующих после соответствующего экзамена</p> <p>в течение 4-х рабочих дней с момента окончания сроков подачи апелляций по соответствующему учебному предмету</p>	ОНО администрации городского округа г. Первомайск, ОО	
2.7.8.	<p>Организация тиражирования и выдачи обучающимся и выпускникам прошлых лет уведомлений на ЕГЭ, инструкций, правил заполнения бланков ЕГЭ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в досрочный период - в основной период - в дополнительный сентябрьский период 	<p>до 15 марта 2020 года</p> <p>до 12 мая 2020 года</p> <p>до 22 августа 2020 года</p>	ОНО администрации городского округа г. Первомайск, ОО	

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
2.8.	Обеспечение межведомственного взаимодействия			
2.8.1.	<p>Реализация мероприятий, предусмотренных постановлением администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области «О необходимых мерах по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области в 2020 году»</p>	<p>Весь период экзаменационной кампании 2020 года</p>	<p>ОНО администрации городского округа г. Первомайск</p>	<p>Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2020 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ</p>
2.8.2.	<p>Информирование и согласование мероприятий межведомственного взаимодействия по организации ГИА-11 с:</p> <ul style="list-style-type: none"> - администрацией городского округа город Первомайск Нижегородской области; - Первомайским РЭС ПАО «МРСК Центра Приволжья» филиал «Нижновэнерго» ПО «Арзамасские ЭС»; 	<p>За 2 недели до проведения соответствующего периода ГИА-11</p>	<p>ОНО администрации городского округа г. Первомайск</p>	

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
	- ГБУЗ НО «Первомайская ЦРБ»; - ЛТЦ (г.Первомайск) МЦТЭТ (г.Арзамас); - отделением полиции (дислокация город Первомайск) МО МВД России «Дивеевский»			
2.8.3.	Организация взаимодействия с ЗАО «Калуга Астрал» по вопросам информационной безопасности и обеспечения ППЭ системами подавления сигналов подвижной связи	весь период проведения экзаменационной кампании 2020 года	ОНО администрации городского округа г. Первомайск,	
2.8.4.	Обновление схем подвоза учащихся в ППЭ и обеспечение их безопасности	за месяц до начала соответствующего периода (срока) экзаменационной кампании 2020 года	ОНО администрации городского округа г. Первомайск, ОО	
2.9.	Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ			
2.9.1.	Взаимодействие с ПАО "Ростелеком" по вопросам обеспечения онлайн видеонаблюдения ЕГЭ в 2020 году	весь период проведения экзаменационной кампании 2020 года	ОНО администрации городского округа г. Первомайск, ППЭ	Отсутствие сбоев в работе онлайн трансляции ЕГЭ в 2020 году.
2.9.2.	Участие в пробном включении онлайн трансляции ППЭ	по графику Рособнадзора перед	ОНО администрации городского	

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
		соответствующим периодом (сроком) проведения ЕГЭ	округа г. Первомайск, ППЭ	
2.9.3.	Проверка готовности ППЭ, в том числе: - ППЭ для проведения ЕГЭ, - ППЭ для проведения ГВЭ-11, - ППЭ на дому, - резервных ППЭ.	за две недели до начала соответствующего периода (срока) проведения ГИА-11	ОНО администрации городского округа г. Первомайск, ППЭ	
2.9.4.	Обеспечение бесперебойной работы системы видеонаблюдения посредством: - мониторинга за ходом ЕГЭ на портале смотриегэ.ру; - наблюдения руководителями ППЭ, техническими специалистами, в том числе специалистами ПАО "Ростелеком" в ППЭ с онлайн и оффлайн видеонаблюдением.	весь период проведения экзаменационной кампании 2020 года	ОНО администрации городского округа г. Первомайск, ППЭ	
2.10.	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья			
2.10.1.	Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ в части обеспечения: - доступности ППЭ и аудиторий со специальной рассадкой; - подготовленных	сроки проведения соответствующего периода экзаменационной кампании 2020 года	ОНО администрации городского округа г. Первомайск, ОО, ППЭ	Соблюдение прав лиц с ОВЗ при прохождении ими ГИА-11 в 2020 году (отсутствие жалоб со стороны лиц с ОВЗ на нарушение Порядка проведения ГИА-11 в части соблюдения их прав).

№ п\п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
	<p>специалистов (ассистентов) для оказания необходимой помощи;</p> <p>- наличие медицинского кабинета, оборудования и средств, необходимых лицам с ОВЗ в период сдачи экзаменов.</p>			
2.11.	Организация работы общественных наблюдателей			
2.11.1.	<p>Направление информационно-инструктивных писем "Об организации общественного наблюдения в период проведения ГИА на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области" с целью привлечения родительской общественности.</p>	ноябрь – декабрь 2019 года	ОНО администрации городского округа г. Первомайск, ОО	<p>Обеспечение общественного наблюдения за ходом экзаменационной кампании 2020 года.</p> <p>Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2020 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ.</p>
2.11.2.	<p>Организация обучения, проведение консультаций в рамках обеспечения общественного наблюдения за ГИА</p>	январь-апрель 2020 года	ОНО администрации городского округа г. Первомайск, ОО	
2.12.	Обеспечение организованной подготовки и качественного проведения ГИА-11			
2.12.1.	<p>Участие должностных лиц, ответственных за проведение ГИА-11, в региональных совещаниях, научно-методических</p>	<p>период подготовки ГИА в соответствии с планом Рособрнадзора</p>	ОНО администрации городского округа г. Первомайск	<p>Анализ организации и проведения ГИА-11, в том числе результаты ЕГЭ, в 2020 году. Отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА-11.</p>

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
	конференциях, семинарах			
2.12.2.	Совещание с руководителями ОО и ответственными за ГИА по вопросам: - об итогах проведения экзаменационной кампании 2019 года и задачах по подготовке ГИА в 2020 году - о готовности системы образования округа к экзаменационной кампании 2020 года	октябрь 2019 года март 2020 года		
2.12.3.	Участие в тренировочных мероприятиях, апробациях по применению актуальных технологий для проведения ЕГЭ	по графику Рособрнадзора		
2.12.4.	Организация мероприятий в рамках Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»	февраль 2020 года		
2.12.5.	Организация мероприятий в рамках Всероссийской акции "100 баллов для Победы"	март-апрель 2020 года	ОНО администрации городского округа	
2.12.6.	Организация мероприятий в рамках Всероссийской акции «Я сдам ЕГЭ!»	апрель 2020 года	г. Первомайск, ОО	
2.12.7.	Участие в мониторинге подачи заявлений	весь период проведения	ОНО администрации	

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
	участниками ЕГЭ с документом, удостоверяющим личность, выданным в ином субъекте РФ либо иностранным государством, в целях исключения случаев "ЕГЭ-туризма"	экзаменационной кампании 2020 года	городского округа г. Первомайск, ОО	
2.12.8.	Проведение ГИА-11, в том числе: - проведение экзаменов в ППЭ; - организация работы предметных комиссий; - организация работы конфликтной комиссии.	в соответствии с единым расписанием, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации	ОНО администрации городского округа г. Первомайск, ОО	
2.12.9.	Мониторинг ГИА-11 в соответствии с единым расписанием экзаменов	соответствующий период (срок) проведения ГИА-11	ОНО администрации городского округа г. Первомайск, ОО	
2.13.	Обеспечение информационной безопасности проведения ГИА			
2.13.1.	Обеспечение взаимодействия посредством обмена информации в закрытой системе VipNet	весь период проведения экзаменационной кампании 2020 года	ОНО администрации городского округа г. Первомайск, ОО	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
2.13.2.	Обеспечение ППЭ металлоискателями и обучение организаторов ППЭ работе с данными	соответствующий период (срок) проведения ГИА-11	ОНО администрации городского округа	

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
	устройствами.		г. Первомайск, ОО	
2.13.3.	Проработка вопросов обеспечения ППЭ средствами подавления сигналов мобильной связи	ноябрь- декабрь 2019 года	ОНО администрации городского округа г. Первомайск, ОО	
VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА				
1.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА участников экзаменов и их родителей (законных представителей), ведение раздела ГИА-2020 на официальном сайте отдела народного образования администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области			
1.1.	Размещение информации на официальном сайте отдела народного образования администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области, официальных сайтах общеобразовательных организаций по вопросам организации, проведения ГИА	весь период проведения экзаменационной кампании 2020 года	ОНО администрации городского округа г. Первомайск, ОО	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе соблюдение сроков ведения РИС, отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
2.	Организация работы "горячих линий" по вопросам ГИА			
2.1.	Телефонные "горячие линии", в том числе: - по вопросам ГИА-9 - по вопросам ГИА-11	в период подготовки и проведения ГИА-11 в соответствии с приказом министерства образования,	ОНО администрации городского округа г. Первомайск, ОО	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
	<p>- по вопросам нарушений законодательства в сфере образования в рамках проведения ГИА</p> <p>- по вопросам организационно-технологического обеспечения ЕГЭ</p>	<p>науки и молодежной политики Нижегородской области "Об организации информационного обеспечения ГИА"</p>		
2.2.	"Горячие Интернет-линии" по вопросам ГИА	<p>в период подготовки и проведения ГИА-11 в соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области "Об организации информационного обеспечения ГИА"</p>	<p>ОНО администрации городского округа г. Первомайск</p>	
3.	Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации (далее - СМИ) в целях информирования широкой общественности:			
3.1.	по вопросам организации и проведения мероприятий в рамках ГИА в 2020 году	в течение двух недель до начала мероприятия	<p>ОНО администрации городского округа г. Первомайск, ОО</p>	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
3.2.	<p>о результатах проведения ГИА, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - предварительные итоги проведения каждого экзамена и результаты, полученные участниками ГИА, - предварительные итоги после окончания соответствующего периода (срока) проведения ГИА - окончательные итоги проведения ГИА 	<p>в течение трех рабочих дней после проведения экзамена и получения результатов ГИА в течение года</p> <p>в течение пяти рабочих дней после окончания соответствующего периода (срока) ГИА</p> <p>октябрь 2020 года</p>	<p>ОНО администрации городского округа г. Первомайск, ОО</p>	
4.	Организация контроля за информированием участников ГИА и их родителей (законных представителей) через:			
4.1.	Оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2020 году	<p>весь период проведения экзаменационной кампании 2020 года</p>	<p>ОНО администрации городского округа г. Первомайск, ОО</p>	<p>Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.</p>
4.2.	Размещения информации на школьных сайтах по вопросам ГИА			
4.3.	Распространение информационных и справочных материалов (о порядке проведения ГИА, о мерах ответственности за нарушения порядка)			

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
4.4.	Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей) через систему классных часов, родительских собраний			
5.	Организация информирования лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
5.1.	Обеспечение ИПЭ комплектами нормативных правовых актов и инструктивных документов федерального и регионального уровней по технологии проведения ГИА	весь период проведения экзаменационной кампании 2020 года	ОНО администрации городского округа г. Первомайск	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
5.2.	Доведение до лиц, привлекаемых к проведению ГИА, в том числе общественных наблюдателей, инструкций (памяток) по подготовке и проведению ГИА		ОНО администрации городского округа г. Первомайск, ОО	
VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА				
1.	Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА в рамках:			
1.1.	плановых проверок ОО по вопросам обеспечения проведения ГИА в части информирования обучающихся, родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА	весь период проведения экзаменационной кампании 2020 года	ОНО администрации городского округа г. Первомайск	Отсутствие нарушений при проведении экзаменационной кампании 2020 года