

План первоочередных действий (дорожная карта) по созданию и  
функционированию на 2023 году в городском округе г. Первомайск  
центров образования естественнонаучной и технологической  
направленностей «Точка роста»

№	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный	Срок
1	Назначение ответственного за координацию работы по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее – Центры) в городском округе г. Первомайск	Приказ отдела народного образования администрации городского округа г. Первомайск	Отдел народного образования администрации городского округа г. Первомайск	до 30.12.2022
2	Утверждение дорожной карты первоочередных действий по созданию и функционированию Центров	Приказ отдела народного образования администрации городского округа г. Первомайск	Морозова А.А.	до 30.12.2022
3	Выбор помещений для создания Центра	Определение помещений для создания Центров	Кудрявцева Т.Е.	до 01.02.2023
5	Назначение руководителя Центра	Приказ общеобразовательной организации (далее – ОО)	Кудрявцева Т.Е.	до 28.02.2023
7	Утверждение положения о деятельности Центра	Приказ ОО	Кудрявцева Т.Е.	до 28.02.2023
9	Организация освещения информации об открытии Центра (в печатных СМИ и интернет – ресурсах)	Размещение информации	Морозова А.А. Кудрявцева Т.Е.	март – сентябрь 2023
10	Подбор педагогических работников Центра	Укомплектованность Центра кадрами	Морозова А.А. Кудрявцева Т.Е.	до 01.06.2023

11	Обеспечение участия педагогических работников Центров в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме)	Сертификат о повышении квалификации	Морозова А.А. Руководитель Центра	по отдельному графику
12	Обеспечение участия педагогических работников Центров, в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров	Удостоверения о повышении квалификации	Морозова А.А. Руководитель Центра	по отдельному графику
13	Разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ	Протоколы педагогических советов Приказы ОО	Морозова А.А. Руководитель Центра	до 15.05.2023
14	Ознакомление обучающихся и их родителей с образовательными программами, реализуемыми Центрами	Протоколы родительских собраний	Руководитель Центра	до 25.05.2023
15	Зачисление обучающихся по образовательным программам Центров	Приказы ОО	Кудрявцева Т.Е. Руководитель Центра	до 25.08.2023
16	Проведение ремонтных работ в помещениях Центра, приведение площадки ОО в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Помещения Центра соответствует типовому дизайн – проекту и проекту зонирования	Отдел народного образования администрации городского округа г. Первомайск Кудрявцева Т.Е.	июнь -август 2023
17	Организация приемки оборудования	Подтверждающие документы	Отдел народного образования администрации городского округа г. Первомайск	август 2023
18	Начало работы Центра	Информационное освещение в СМИ	Морозова А.А. Кудрявцева Т.Е. Руководитель Центра	15.09.2023