

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Сатисская средняя школа»
городской округ город Первомайск
Нижегородской области

ПРИКАЗ

от 14.02.2023

№ 21

Об утверждении плана первоочередных действий («дорожной карты») по созданию и функционированию в 2023 Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

На основании приказа Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 01.12.2022 № 316-01-64-197/22 «Об утверждении перечня общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах Нижегородской области, на базе которых в 2023 году будут созданы Центры образования естественно-научной и технологической направленностей в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», приказа отдела народного образования администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области от 22.12.2022 № 361-ОД «Об утверждении плана первоочередных действий («дорожной карты») по созданию и функционированию в 2023 центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в городском округе город Первомайск Нижегородской области»

Приказываю:

1. Утвердить план первоочередных действий («дорожной карты») по созданию и функционированию в 2023 на базе МАОУ «Сатисская СШ» Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (приложение)
2. Контроль за соблюдением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



Т. Е. Кудрявцева

Приложение 1.

План первоочередных действий («дорожной карты») по созданию и функционированию в 2023 на базе МАОУ «Сатисская СШ» Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

№	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный	Срок
1	Выбор помещений для создания Центра Точка роста (Далее – Центр)	Определены помещения	Кудрявцева Т. Е.	До 01.02.23
2	Назначение руководителя Центра	Приказ о назначении		До 28.02.23
3	Утверждение положения о деятельности Центра	Приказ об утверждении		До 28.02.23
4	Организация освещения информации об открытии Центра в СМИ	Размещение информации	Морозова А. В.	Март – сентябрь 2023
5	Подбор педагогических кадров Центра	Укомплектованность Центра кадрами	Кудрявцева Т. Е.	До 01.06.23
6	Обеспечение участия педагогических работников Центра в повышении квалификации	Наличие сертификатов о повышении квалификации	Руководитель Центра	По графику
7	Разработка и утверждение основных и дополнительных образовательных программ	Протоколы педагогических советов, приказ об утверждении	Руководитель Центра	До 15.05.23
8	Ознакомление обучающихся и их родителей с образовательными программами Центра	Протоколы родительских собраний	Руководитель Центра	До 25.05.23
9	Зачисление обучающихся по образовательным программам Центра	Приказы о зачислении	Кудрявцева Т. Е.	До 25.08.23
10	Проведение ремонтных работ в помещениях Центра	Помещения Центра соответствуют типовому дизайн проекту	Кудрявцева Т. Е.	Июнь-август 2023
11	Организация приёмки оборудования	Акты приёмки-сдачи оборудования, документы	Отдел народного образования городского округа город Первомайск	Август 2023
12	Начало работы Центра	Информационное освещение	Руководитель центра	До 15.09.2023