



Согласован
Начальник ОНО администрации
Городского округа город Первомайск
Писанова С.В.



Утвержден приказом
МАОУ «Сатисская СПШ»
№18/1 от 14.02.2023
Кудрявцева Т.Е.

План мероприятий (дорожная карта)

реализации методологии (целевой модели) наставничества обучающихся в МАОУ «Сатисская СПШ» на 2023 год

№	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат. Вид документа
1	2	3	4	5
1.	Нормативное правовое регулирование реализации методологии (целевой модели) наставничества обучающихся			
1.1	Разработка дорожных карт реализации ЦМН в школе	до 15.02.2023	Куратор реализации ЦМН Морозова А.В.	Проекты дорожных карт
1.2	Утверждение дорожных карт реализации ЦМН	до 15.02.2023	Администрация школы	Дорожные карты, утвержденные приказом
1.3	Внесение изменений в положения о программе наставничества	По необходимости	Куратор реализации ЦМН Морозова А.В.	Утверждения изменений в положения о программе наставничества
2.	Организационно - методическая, экспертно-консультационная, информационно - просветительская поддержка участников реализации целевой модели наставничества			
2.1	Заключение соглашений с организациями-партнерами по реализации ЦМН, актуализация перечня партнерских организаций в целях привлечения их к реализации программ наставничества	в течение всего периода	Директор Кудрявцева Т.Е. Куратор реализации ЦМН Морозова А.В.	Соглашения о взаимодействии
2.2	Организация и проведение информационно -	в течение	Куратор реализации	Публикация материалов

	просветительской кампании популяризации ЦМН через официальный сайт образовательного учреждения или группу ВКонтakte	всего периода	ЦМН Морозова А.В.	
2.3	Разработка программно-методических материалов, необходимых для реализации ЦМН	в течение всего периода	Куратор реализации ЦМН Морозова А.В.	Программно-методическое обеспечение реализации ЦМН
2.4	Реализация ЦМН, включая этапы: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Подготовка условий для реализации программ ЦМН; ✓ Формирование и актуализация базы наставляемых; ✓ Формирование и актуализация базы наставников; ✓ Отбор и обучение наставников; ✓ Формирование наставнических пар или групп; ✓ Организация работы наставнических пар или групп; 	До 31.12.2023	Куратор реализации ЦМН Морозова А.В.	Локальные акты Аналитическая справка
2.5	Актуализация информации в информационной системе «Навигатор дополнительного образования детей Нижегородской области» (модуль «Наставничество»).	в течение всего периода	Куратор реализации ЦМН Морозова А.В.	Актуализированная информация в личном кабинете
2.6.	Подведение итогов реализации ЦМН за 2023 год	До 31.12.2023	Куратор реализации ЦМН Морозова А.В.	Аналитическая справка
3.	Обеспечение реализации мер по дополнительному профессиональному образованию наставников и кураторов в различных форматах, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий			
3.1	Выступление на педагогическом совете с презентацией о реализации ЦМН	До 01.03.2023	Куратор реализации ЦМН Морозова А.В.	Протокол педагогического совета
3.2	Выступление на родительских собраниях с презентацией о реализации ЦМН	До 01.10.2022	Куратор реализации ЦМН Морозова А.В.	Протокол родительского собрания

3.3	Участие в муниципальных обучающих мероприятиях и обучающих семинаров «Наставничество52» по реализации ЦМН	в течение всего периода	Куратор реализации ЦМН Морозова А.В.	Протокол участия
4	Мониторинг, анализ, координация и управление реализацией целевой модели наставничества			
4.1	Ежеквартальный мониторинг	Ежеквартально	Куратор реализации ЦМН Морозова А.В.	Аналитические материалы результатов мониторинга
4.2	Создание условий для участия представителей образовательной организации тематических событиях/конкурсах/фестивалях разного уровня	в течение всего периода	Директор Кудрявцева Т.Е. Куратор реализации ЦМН Морозова А.В.	Результат участия (грамота, сертификат, благодарность)
4.3	Оценка качества реализации программ наставничества в рамках реализации ЦМН	До 25.05.2022	Куратор реализации ЦМН Морозова А.В.	Аналитическая справка по результатам анкетирования
4.4.	Организация диагностики компетенций, возможностей наставников и потребностей наставляемых (анкетирование)	До 02.09.2022	Куратор реализации ЦМН Морозова А.В.	Аналитическая справка по результатам анкетирования