

УТВЕРЖДЕН

приказом отдела народного образования
администрации городского округа город
Первомайск Нижегородской области
от 20.12.2024 № 263-ОД

**План мероприятий («дорожная карта»)
«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования на территории городского округа город Первомайск
Нижегородской области в 2025 году»**

№ п\п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
I. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов				
1.1.	Корректировка планов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА.	В соответствии с планом-графиком курсовой подготовки ГБОУ ДПО НИРО	ИДК МКУ «Центр по обслуживанию МОУ», ОО	Сравнение среднего балла по итогам ЕГЭ по учебным предметам со средним баллом ЕГЭ прошлого года. Сравнение среднего балла по итогам основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) по русскому языку и математике со средним баллом ОГЭ по русскому языку и математике прошлого года.
1.2.	Организация, проведение, анализ выполнения диагностических работ по обязательным предметам и предметам по выбору по форме и материалам ОГЭ и ЕГЭ, с целью выявления и устранения пробелов в знаниях учащихся.	декабрь 2024 – март 2025 года	ИДК МКУ «Центр по обслуживанию МОУ», ОО	Сравнение среднего балла по итогам ЕГЭ по учебным предметам со средним баллом ЕГЭ прошлого года. Сравнение среднего балла по итогам ОГЭ по русскому языку и математике со средним баллом ОГЭ по русскому языку и математике прошлого года.

№ п\п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
1.3.	Адресная методическая поддержка педагогов ОО со стабильно низкими результатами ГИА-9 и ГИА-11	по плану работы ОНО администрации городского округа г. Первомайск	ИДК МКУ «Центр по обслуживанию МОУ»	Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ГИА-9 и ГИА-11 в городском округе г.Первомайск.
1.4.	Методическое сопровождение педагогов по вопросам ГИА.			
II. Нормативно-правовое обеспечение				
1.	Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 – 2025 учебном году. Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми актами.			
2.1.1.	Подготовка проекта постановления администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области «О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области в 2025 году».	март 2025 года	ОНО администрации городского округа г. Первомайск	Отсутствие внештатных ситуаций в рамках организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11.
2.	Издание приказов отдела народного образования администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области по вопросам организации и проведения ГИА-9, ГИА-11:			
2.2.1.	О назначении ответственных за организацию ГИА.	сентябрь 2024 года	ОНО администрации городского	Анализ организации и проведения ГИА 2025 года.

№ п\п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
2.2.2.	Об информационном обеспечении государственной итоговой аттестации в 2025 году.	ноябрь 2024 года	округа г. Первомайск	
2.2.3.	Об обеспечении подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА.	декабрь 2024 года		
2.2.4.	<p>О необходимых мероприятиях по организации и проведению итогового собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА-9:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основная дата (вторая среда февраля); - дополнительная дата (вторая среда марта); - дополнительная дата (третий понедельник апреля). 	<p>январь 2025 года</p> <p>февраль 2025 года (при необходимости)</p> <p>апрель 2025 года (при необходимости)</p>		
2.2.5.	<p>О необходимых мероприятиях по организации и проведению итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основная дата (первая среда декабря); 	ноябрь 2024 года		

№ п\п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
	<p>- дополнительная дата (первая среда февраля);</p> <p>- дополнительная дата (вторая среда апреля).</p>	<p>январь 2025 года (при необходимости)</p> <p>март 2025 года (при необходимости)</p>		
2.2.6.	О необходимых мероприятиях по проведению ГИА-9.	апрель 2025 года		
2.2.7.	О необходимых мероприятиях по проведению ГИА-11.	апрель 2025 года		
2.2.8.	Об утверждении транспортной схемы доставки выпускников IX, XI (XII) классов к пункту проведения экзаменов.	май 2025 года		
2.2.9.	Об обеспечении информационной безопасности при хранении, использовании и передаче экзаменационных материалов при проведении ГИА.	в соответствии с внесением изменений в нормативные правовые акты и рекомендации федерального и регионального уровней		
2.2.10.	Об определении мест тиражирования, комплектования и хранения экзаменационных материалов ГИА-9 в 2025 году и необходимых условиях для их функционирования.	апрель - май 2025 года (при необходимости)		

№ п\п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
2.2.11.	О необходимых условиях для функционирования пункта первичной обработки информации при проведении ГИА-9 в городском округе город Первомайск Нижегородской области в 2025 году.	апрель - май 2025 года		
2.2.12.	О необходимых мерах для организации видеонаблюдения в ППЭ в рамках проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области в 2025 году.	апрель 2025 года		
2.2.13.	О необходимых условиях по организации проведения заседаний апелляционных комиссий (далее – АК) Нижегородской области по рассмотрению апелляций участников ГИА-9 и ГИА-11 в дистанционной форме в городском округе город Первомайск Нижегородской области в 2025 году.	апрель - май 2025 года		
2.2.14.	О назначении ответственных за регистрацию обучающихся и других лиц на участие в написании итогового сочинения (изложения),	ноябрь 2024 года		

№ п\п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
	прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, сдачу единого государственного экзамена на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области в 2024/2025 учебном году.			
III. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11				
1.	Распределение средств бюджета городского округа г. Первомайск с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории округа, в том числе на:			
3.1.1.	Приобретение лицензий на право использования средств криптографической защиты информации «Рутокен ЭЦП 2.0 3000», «Рутокен ЭЦП 3.0 3220» для работы с ключами и сертификатами шифрования сроком на 15 месяцев.	сентябрь 2024 года	МКУ «Центр по обслуживанию МОУ», ОНО администрации городского округа г. Первомайск, ОО	Отсутствие внештатных ситуаций в рамках организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11.
3.1.2.	Дооборудование ППЭ для проведения ГИА, а именно: - применения технологии печати и сканирования в аудиториях ППЭ ГИА-9; - наличия резервного канала связи в ППЭ со скоростью не менее 512	до 1 марта 2025 года		

№ п\п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
	kbit/s для передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет»; - проведение ЕГЭ и ОГЭ по информатике в компьютерной форме; - проведения ЕГЭ и ОГЭ по иностранным языкам; - приобретения блокираторов связи; - осуществления видеонаблюдения в аудиториях ППЭ; - компьютеров персональных с мониторами, МФУ, потоковых сканеров.			
3.1.3.	Организационно-технологическое сопровождение ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году.	в течение 2025 года		
IV. Отбор и обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11				
1.	Направление на обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА, организация обучения данных лиц:			
4.1.1.	- операторов муниципальной части РИС, школьной части РИС; - ответственных за ГИА-11, ГИА-9; - членов ГЭК, членов АК; - руководителей ППЭ, - организаторов ППЭ,	декабрь 2024 – январь 2025 года январь - февраль 2025 года февраль – март 2025 года январь - май 2025 года	ОНО администрации городского округа г. Первомайск, ОО	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2025 года.

№ п\п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
	<p>- технических специалистов ППЭ;</p> <p>- лиц, привлекаемых к проведению итогового сочинения (изложения);</p> <p>-лиц, привлекаемых к проведению итогового собеседования по русскому языку.</p>	<p>ноябрь 2024 года</p> <p>январь 2025 года</p>		
4.1.2.	<p>Обучение членов предметных комиссий (далее – ПК) оцениванию экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания экзаменационных работ, определяемыми Рособрнадзором.</p>	<p>по расписанию курсовой подготовки ГБОУ ДПО НИРО</p>	<p>ИДК МКУ «Центр по обслуживанию МОУ»</p>	<p>Отсутствие нарушений в работе ПК в 2025 году.</p>
4.1.3.	<p>Участие членов ПК в обучающих мероприятиях и семинарах ФГБНУ ФИПИ по согласованию подходов к оцениванию работ ОГЭ и ЕГЭ.</p>			
4.1.4.	<p>Учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11.</p>	<p>по расписанию курсовой подготовки ГБОУ ДПО НИРО</p>	<p>ИДК МКУ «Центр по обслуживанию МОУ»</p>	<p>Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ГИА-11, ГИА-9.</p>
4.1.5.	<p>Участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ГИА-11 в ППЭ;</p> <p>участников ОГЭ правилам</p>	<p>ноябрь 2024 года - май 2025 года</p>	<p>ОНО администрации городского округа г. Первомайск,</p>	<p>Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2025 года.</p>

№ п\п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
	заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ГИА-9 в ППЭ.		ОО	
4.1.6.	Общественных наблюдателей.	март - апрель 2025 года	ОНО администрации городского округа г. Первомайск	Анализ организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 по итогам экзаменационной кампании 2025 года.
2.	Участие в обучении и квалификационных испытаниях:			
4.2.1.	Кандидатов в члены ПК по оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания экзаменационных работ ЕГЭ, ГВЭ по соответствующему учебному предмету.	по расписанию курсовой подготовки ГБОУ ДПО НИРО	ИДК МКУ «Центр по обслуживанию МОУ», ОО	Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ, отсутствие затруднений при оценивании экзаменационных работ ЕГЭ.
4.2.2.	Кандидатов в члены ПК по оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания экзаменационных работ ОГЭ, ГВЭ по соответствующему учебному предмету.			Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ГИА-9, отсутствие затруднений при оценивании экзаменационных работ ОГЭ.
V. Организационное сопровождение:				
1.	Сбор сведений о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2025 году и лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9			

№ п\п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
5.1.1.	Формирование состава муниципальных координаторов ГИА-9 и муниципальных операторов по внесению сведений в РИС ГИА-9 2025 года и обеспечению взаимодействия с РИС.	ноябрь 2024 года	ОНО администрации городского округа г. Первомайск	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2025 году.
5.1.2.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2025 году.	октябрь - ноябрь 2024 года	ОНО администрации городского округа г. Первомайск, ОО	
5.1.3.	Сбор предложений по персональному составу членов ПК и АК Нижегородской области.			
5.1.4.	Формирование перечня ППЭ ГИА-9 в 2024-2025 учебном году.	февраль – март 2025 года	ОНО администрации городского округа г. Первомайск	
5.1.5.	Формирование предложений по списочному составу лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9: - членов ГЭК; - членов ПК; - членов АК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических	октябрь 2024 года март 2025 года ноябрь 2024 - апрель 2025 года	ОНО администрации городского округа г. Первомайск, ОО	

№ п\п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
	специалистов, ассистентов для лиц с ОВЗ.			
2.	Формирование и внесение сведений в РИС ГИА-9 в 2025 году			
5.2.1.	а) в части организации мест проведения ГИА-9; б) в части составления списков должностных лиц, привлекаемых к ГИА-9.	в соответствии с графиком внесения сведений в РИС	ОНО администрации городского округа г. Первомайск, ОО	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2025 году.
3.	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку (далее – ИС РЯ) как допуска к ГИА-9 в 2025 году			
5.3.1.	Участие в тренировочном мероприятии по организации и проведению ИС РЯ.	январь 2025 года	ОНО администрации городского округа г. Первомайск, ОО	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2025 года.
5.3.2.	Проведение ИС РЯ основной срок; дополнительные сроки (при необходимости).	12 февраля 2025 года 12 марта 2025 года 21 апреля 2025 года	ОНО администрации городского округа г. Первомайск, ОО	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2025 года.
4.	Организация и проведение ГИА-9 в 2025 году			
5.4.1.	Получение протоколов ГЭК Нижегородской области по утверждению результатов экзаменов, рассылка результатов экзаменов в ОО.	В соответствии со сроками, установленными Министерством просвещения Российской Федерации	ОНО администрации городского округа г. Первомайск	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2025 года.

№ п\п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
5.4.2.	Прием апелляций от участников ГИА-9 о несогласии с выставленными баллами и направление их в АК Нижегородской области.	в течение 2-х дней после объявления результатов	ОО	
5.4.3.	Обработка результатов экзаменов ГИА-9, предварительный анализ результатов.	июнь-июль 2025 года	ИДК МКУ «Центр по обслуживанию МОУ»	
5.4.4.	Проведение ГИА-9 в основной и дополнительный период.	май - июнь 2025 года сентябрь 2025 года	ОНО администрации городского округа г. Первомайск	
5.	Организация межведомственного взаимодействия при проведении ГИА-9 в 2025 году			
5.5.1.	Реализация мероприятий, предусмотренных постановлением администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области «О необходимых мерах по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области в	Весь период экзаменационной кампании 2025 года	ОНО администрации городского округа г. Первомайск	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2025 года.

№ п\п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
	2025 году».			
5.5.2.	Информирование и согласование мероприятий межведомственного взаимодействия по организации ГИА-9 с: - администрацией городского округа город Первомайск Нижегородской области; - Шатковским РЭС ПАО «МРСК Центра Приволжья» филиал «Нижновэнерго»; - ГБУЗ НО «Первомайская ЦРБ»; - группой клиентского сервиса г. Первомайск сервисного центра г. Арзамас ПАО «Ростелеком»; - отделением полиции (дислокация город Первомайск) МО МВД России «Дивеевский».	За 2 недели до проведения соответствующего периода ГИА-9	ОНО администрации городского округа г. Первомайск	
5.5.3.	Обновление схем подвоза обучающихся в ППЭ и обеспечение их безопасности с МО МВД России «Дивеевский».	За месяц до начала соответствующего периода (срока) экзаменационной кампании 2025 года	ОНО администрации городского округа г. Первомайск, ОО	
5.5.4.	Организация взаимодействия с	Весь период проведения экзаменационной	ОНО администрации	

№ п\п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
	уполномоченными Рособнадзором организациями по вопросам информационной безопасности.	кампании 2025 года	городского округа г. Первомайск, ОО	
6.	Организация общественного наблюдения в период проведения ГИА-9			
5.6.1.	Направление информационно-инструктивных писем «Об организации общественного наблюдения в период проведения ГИА на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области» с целью привлечения родительской общественности.	январь-февраль 2025 года	ОНО администрации городского округа г. Первомайск	Обеспечение общественного наблюдения за ходом экзаменационной кампании 2025 года.
5.6.2	Организация обучения, проведение консультаций в рамках обеспечения общественного наблюдения за ГИА.	январь-март 2025 года	ОНО администрации городского округа г. Первомайск	
7.	Обеспечение организационной подготовки и качественного проведения ГИА-9			
5.7.1.	Участие должностных лиц, ответственных за проведение ГИА-9, в региональном совещании по вопросу готовности системы образования Нижегородской области к экзаменационной кампании	в период подготовки к ГИА	ОНО администрации городского округа г. Первомайск	Анализ организации и проведения ГИА в 2024 году. Отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА-9.

№ п\п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
	2025 года.			
5.7.2.	Участие во всероссийских и региональных тренировочных мероприятиях, апробациях по применению актуальных технологий для проведения ГИА-9.	В соответствии с графиком министерства образования и науки Нижегородской области	ОНО администрации городского округа г. Первомайск, ОО, ППЭ	Анализ организации и проведения ГИА в 2024 году. Отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА-9.
5.7.3.	Организация мероприятий в рамках Всероссийских акций, проводимых Рособрнадзором.	октябрь 2024 – май 2025 года	ОНО администрации городского округа г. Первомайск, ОО, ППЭ	Анализ организации и проведения ГИА в 2024 году. Отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА-9.
5.7.4.	Участие в мероприятиях региональной акции «ОбъективНО».	В соответствии с графиком министерства образования и науки Нижегородской области	ОНО администрации городского округа г. Первомайск, ОО	Анализ организации и проведения ГИА в 2024 году. Отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА-9.
5.7.5.	Проведение ГИА-9, в том числе: - проведение экзаменов в ППЭ; - организация работы ПК; - организация работы АК.	В соответствии с единым расписанием, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки	ОНО администрации городского округа г. Первомайск, ОО	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2025 года.
5.7.6.	Мониторинг ГИА-9 в соответствии с единым расписанием экзаменов.	В течение соответствующего периода (срока) проведения ГИА-9	ОНО администрации городского округа	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2025 года.

№ п\п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
			г. Первомайск, ППЭ	
8.	Взаимодействие с РЦОИ и ОО:			
5.8.1.	Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений, внесенных в РИС/ФИС.	октябрь 2024 – сентябрь 2025 года	ОНО администрации городского округа г. Первомайск, ОО	Внесение в РИС достоверных и актуальных сведений.
5.8.2.	Организация взаимодействия ППЭ с РЦОИ в части прохождения КТГ.	Не ранее, чем за 2 дня до дня проведения экзамена и не позднее 15.00 часов дня до проведения экзамена	ОНО администрации городского округа г. Первомайск, ППЭ	Своевременное прохождение ППЭ КТГ.
5.8.3.	Обработка экзаменационных работ ГИА-9 и ГИА-11.	в соответствии с графиком, установленным Рособнадзором	ОНО администрации городского округа г. Первомайск, ППЭ	Своевременная обработка экзаменационных работ ГИА-9 и ГИА-11.
5.8.4.	Организация работы ПК ГИА-9 и ГИА-11.			Своевременное закрытие экзаменов.
5.8.5.	Прием и рассмотрение апелляций: - по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11;	прием – в день проведения экзамена ГИА в пункте проведения экзамена, рассмотрение – в течение двух рабочих дней, следующих за днем поступления	АК, ОНО администрации городского округа г. Первомайск, ОО	Исполнение требований Порядка проведения ГИА

№ п\п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
	- о несогласии с выставленными баллами по результатам ЕГЭ, ОГЭ	прием - в течение 2-х рабочих дней, следующих за днем официального объявления результатов соответствующего экзамена рассмотрение - в течение 4-х рабочих дней с момента окончания сроков подачи апелляций по соответствующему учебному предмету		
9.	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья			
5.9.1.	Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ в части обеспечения: - доступности ППЭ и аудиторий со специальной рассадкой; - подготовленных специалистов (ассистентов) для оказания необходимой помощи; - наличие медицинского кабинета, оборудования и средств, необходимых лицам с ОВЗ в период сдачи экзаменов.	сроки проведения соответствующего периода экзаменационной кампании 2025 года	ОНО администрации городского округа г. Первомайск, ОО, ППЭ	Соблюдение прав лиц с ОВЗ при прохождении ими ГИА-9 в 2025 году (отсутствие жалоб со стороны лиц с ОВЗ на нарушение Порядка проведения ГИА-9 в части соблюдения их прав).

№ п\п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
10.	Обеспечение информационной безопасности проведения ГИА-9			
5.10.1.	Обеспечение взаимодействия посредством обмена информацией в закрытой системе VipNet.	весь период подготовки и проведения экзаменационной кампании 2025 года	ОНО администрации городского округа г. Первомайск, ОО	Анализ организации и проведения ГИА-9, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА-9.
5.10.2.	Обеспечение ППЭ металлоискателями и обучение организаторов ППЭ работе с данными устройствами.			
5.10.3.	Обеспечение ППЭ средствами подавления сигналов подвижной связи.			
11.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в формах ЕГЭ и ГВЭ в 2025 году. Формирование муниципальной части РИС в части составления списков участников ЕГЭ и ГВЭ-11:			
5.11.1.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в 2025 году.	октябрь - ноябрь 2024 года	ОНО администрации городского округа г. Первомайск, ОО	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2025 году.
12.	Формирование и внесение сведений в РИС в части организации мест проведения ГИА-11:			
5.12.1.	Формирование и внесение сведений в РИС в части организации мест проведения ГИА-11.	в соответствии с планом-графиком внесения сведений в РИС	ОНО администрации городского округа г. Первомайск, ОО	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2025 году.
5.12.2.	Формирование и внесение сведений в РИС в части составления списков должностных лиц, привлекаемых к ГИА-11.			

№ п\п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
13.	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11			
5.13.1.	Проведение пробного сочинения (изложения) в ОО.	октябрь 2024 года	ОНО администрации городского округа г. Первомайск, ИДК МКУ «Центр по обслуживанию МОУ», ОО	Анализ организации и проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 в 2025 году.
5.13.2.	Формирование базы данных участников итогового сочинения (изложения) (далее – ИС(И)).	основная дата – до 20 ноября 2024 года дополнительные даты – до 22 января 2025 года до 26 марта 2025 года (при необходимости)		
5.13.3.	Проведение ИС(И): - основной срок; - дополнительные сроки.	4 декабря 2024 года 5 февраля 2025 года 9 апреля 2025 года		
5.13.4.	Подготовка аналитических материалов по промежуточным итогам и окончательным результатам проведения ИС(И).	декабрь 2024 года, март, май 2025 года		
14.	Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ			
5.14.1.	Взаимодействие с ПАО «Ростелеком» по вопросам обеспечения онлайн видеонаблюдения ЕГЭ в 2025 году.	весь период проведения экзаменационной кампании 2025 года	ОНО администрации городского округа г. Первомайск, ППЭ	Отсутствие сбоев в работе онлайн трансляции ЕГЭ в 2025 году.
5.14.2.	Организация тестирования онлайн видеонаблюдения в ППЭ.	по графику Рособнадзора перед соответствующим периодом проведения ЕГЭ	ОНО администрации городского округа г. Первомайск, ППЭ	

№ п\п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
5.14.3.	Проверка готовности ППЭ, в том числе: - ППЭ для проведения ЕГЭ, - ППЭ для проведения ГВЭ-11 (при наличии), - ППЭ на дому (при наличии), - резервных ППЭ.	за две недели до начала соответствующего периода (срока) проведения ГИА-11	ОНО администрации городского округа г. Первомайск, ППЭ	
5.14.4.	Обеспечение бесперебойной работы системы видеонаблюдения.	весь период проведения экзаменационной кампании 2025 года	ОНО администрации городского округа г. Первомайск, ППЭ	
15.	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья			
5.15.1.	Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ в части обеспечения: - доступности ППЭ и аудиторий со специальной рассадкой; - подготовленных специалистов (ассистентов) для оказания необходимой помощи; - наличие медицинского кабинета, оборудования и средств, необходимых лицам с ОВЗ в период сдачи экзаменов.	сроки проведения соответствующего периода экзаменационной кампании 2025 года	ОНО администрации городского округа г. Первомайск, ОО, ППЭ	Соблюдение прав лиц с ОВЗ при прохождении ими ГИА-11 в 2025 году (отсутствие жалоб со стороны лиц с ОВЗ на нарушение Порядка проведения ГИА-11 в части соблюдения их прав).
16.	Организация работы общественных наблюдателей в период проведения ГИА-11			
5.16.1.	Направление информационно-	январь – февраль 2025 года	ОНО администрации	Обеспечение общественного наблюдения за ходом экзаменационной кампании 2025 года.

№ п\п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
	инструктивных писем «Об организации общественного наблюдения в период проведения ГИА-11 на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области» с целью привлечения родительской общественности.		городского округа г. Первомайск, ОО	Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2025 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ.
5.16.2.	Организация обучения, проведение консультаций в рамках обеспечения общественного наблюдения за ГИА-11.	январь-апрель 2025 года	ОНО администрации городского округа г. Первомайск, ОО	
17.	Обеспечение организованной подготовки и качественного проведения ГИА-11			
5.17.1.	Участие должностных лиц, ответственных за проведение ГИА-11, в региональном совещании по вопросу готовности системы образования Нижегородской области к экзаменационной кампании 2025 года.	в соответствии с планом работы министерства образования и науки Нижегородской области	ОНО администрации городского округа г. Первомайск	Анализ организации и проведения ГИА-11, в том числе результаты ЕГЭ, в 2024 году. Отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА-11.
5.17.2.	Совещание с руководителями ОО и ответственными за ГИА по вопросам: - об итогах проведения экзаменационной кампании			

№ п\п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
	2024 года и задачах по подготовке ГИА в 2025 году; - о готовности системы образования округа к экзаменационной кампании 2025 года.	октябрь 2024 года март 2025 года		
5.17.3.	Участие во всероссийских и региональных тренировочных мероприятиях, апробациях по применению актуальных технологий для проведения ГИА-11.	по графику Рособрнадзора, ФГБУ «ФЦТ», министерства образования и науки Нижегородской области		
5.17.4.	Организация мероприятий в рамках Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями».	по графику Рособрнадзора		
5.17.5.	Организация мероприятий в рамках Всероссийских акций, проводимых Рособрнадзором.	октябрь 2024 – май 2025 года	ОНО администрации городского округа г. Первомайск, ОО	
5.17.6.	Участие в мероприятиях региональной акции «ОбъективНО».	По графику министерства образования и науки Нижегородской области	ОНО администрации городского округа г. Первомайск, ОО	
5.17.7.	Проведение ГИА-11, в том числе: - проведение экзаменов в	в соответствии с единым расписанием, утвержденным	ОНО администрации городского	

№ п\п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
	ППЭ; - организация работы ПК; - организация работы АК.	Министерством просвещения Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки	округа г. Первомайск, ОО	
5.17.8.	Мониторинг ГИА-11 в соответствии с единым расписанием экзаменов.	соответствующий период (срок) проведения ГИА-11	ОНО администрации городского округа г. Первомайск, ОО	
18.	Обеспечение информационной безопасности проведения ГИА-11			
5.18.1.	Обеспечение взаимодействия посредством обмена информацией в закрытой системе VipNet.	весь период проведения экзаменационной кампании 2025 года	ОНО администрации городского округа г. Первомайск, ОО	Анализ организации и проведения ГИА-11, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА-11.
5.18.2.	Обеспечение ППЭ металлоискателями и обучение организаторов ППЭ работе с данными устройствами.			
5.18.3.	Обеспечение ППЭ средствами подавления сигналов подвижной связи.			
VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА				
1.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА участников экзаменов и их родителей (законных представителей), ведение раздела ГИА-2025 на официальном сайте отдела народного образования администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области			
6.1.1.	Размещение информации на официальном сайте отдела	весь период проведения экзаменационной	ОНО администрации	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе соблюдение сроков ведения РИС, отсутствие

№ п\п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
	народного образования администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области, официальных сайтах общеобразовательных организаций по вопросам организации и проведения ГИА.	кампании 2025 года	городского округа г. Первомайск, ОО	нарушений Порядка проведения ГИА.
2.	Организация работы «горячих линий» по вопросам ГИА			
6.2.1.	Телефонные "горячие линии", в том числе: - по вопросам ГИА-9; - по вопросам ГИА-11; - по вопросам организационно-технологического обеспечения ГИА-11, ГИА-9, ИС(И), ИС.	в период подготовки и проведения ИС(И), ИС, ГИА-11, ГИА-9	ОНО администрации городского округа г. Первомайск, ОО	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядков проведения ГИА.
3.	Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации (далее - СМИ) в целях информирования широкой общественности:			
6.3.1.	по вопросам организации и проведения мероприятий в рамках ГИА в 2025 году	в течение двух недель до начала мероприятия	ОНО администрации городского округа г. Первомайск, ОО	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядков проведения ГИА.
6.3.2.	о результатах проведения ГИА, в том числе: - предварительные итоги	в течение трех рабочих	ОНО администрации городского	

№ п\п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
	<p>проведения каждого экзамена и результаты, полученные участниками ГИА;</p> <p>- предварительные итоги после окончания соответствующего периода (срока) проведения ГИА;</p> <p>- окончательные итоги проведения ГИА.</p>	<p>дней после проведения экзамена и получения результатов ГИА в течение года</p> <p>в течение пяти рабочих дней после окончания соответствующего периода (срока) ГИА</p> <p>октябрь 2025 года</p>	<p>округа г. Первомайск, ОО</p>	
4.	Организация контроля за информированием участников ГИА и их родителей (законных представителей) через:			
6.4.1.	Оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2025 году.	<p>весь период проведения экзаменационной кампании 2025 года</p>	<p>ОНО администрации городского округа г. Первомайск, ОО</p>	<p>Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядков проведения ГИА.</p>
6.4.2.	Размещения информации на школьных сайтах по вопросам ГИА.			
6.4.3.	Распространение информационных и справочных материалов (о порядках проведения ГИА, о мерах ответственности за нарушения порядков).			
6.4.4.	Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей) через систему классных часов, родительских собраний.			

№ п\п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
5.	Организация информирования лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
6.5.1.	Обеспечение ППЭ комплектами нормативных правовых актов и инструктивных документов федерального, регионального и муниципального уровней по технологии проведения ГИА.	весь период проведения экзаменационной кампании 2025 года	ОНО администрации городского округа г. Первомайск	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядков проведения ГИА.
6.5.2.	Доведение до лиц, привлекаемых к проведению ГИА, в том числе общественных наблюдателей, инструкций (памяток) по подготовке и проведению ГИА.		ОНО администрации городского округа г. Первомайск, ОО	
VII. Контроль за организацией и проведением ГИА				
1.	Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА в рамках:			
7.1.1.	плановых проверок ОО по вопросам обеспечения проведения ГИА в части информирования обучающихся, родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА.	весь период проведения экзаменационной кампании 2025 года	ОНО администрации городского округа г. Первомайск	Отсутствие нарушений при проведении экзаменационной кампании 2025 года
VIII. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году.				
1.	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА в 2025 году			

№ п\п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
8.1.1.	<p>Подведение итогов ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году:</p> <ul style="list-style-type: none"> - предварительные итоги экзаменационной кампании; - окончательные итоги экзаменационной кампании. 	<p>август-сентябрь 2025 года</p> <p>ноябрь 2025 года</p>	<p>ОНО администрации городского округа г. Первомайск, ИДК МКУ «Центр по обслуживанию МОУ») образовательные организации (далее – ОО)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Средний результат ГИА-9 в форме ОГЭ по учебным предметам. 2. Средний балл по итогам ГИА-11 в форме ЕГЭ по учебным предметам. 2. Доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог по учебным предметам, от общего количества участников ЕГЭ. 3. Количество участников ЕГЭ, получивших стобалльный результат ЕГЭ. 4. Количество участников - высокобалльников.
8.1.2.	<p>Подведение итогов экзаменационной кампании 2025 года:</p> <ul style="list-style-type: none"> - муниципальная педагогическая конференция; - совещание с руководителями ОО, заместителями руководителей ОО, курирующими вопросы ГИА-9 и ГИА-11. 	<p>август 2025 года</p> <p>октябрь 2025 года</p>	<p>ОНО администрации городского округа г. Первомайск, ИДК МКУ «Центр по обслуживанию МОУ»</p>	<p>Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2025 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ.</p>